

ооо ЖЭК

Утверждаю:

Гл. инженер *Кобяков С.М.* Кобяков С.М.

План ППР жэк-3 на 2016г.

№ппп	Улица	№ дома	Кол. этаж	Кол. подт	Месяцы												
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Вернадского	7	5	1	В					О							
2	Вернадского	11	5	2	В					О							
3	Вернадского	12	5	10	В					О							
4	Вернадского	13	5	2	В					О							
5	Вернадского	14	9	4	В					О							
6	Вернадского	15	5	3						О							ВК
7	Вернадского	17	5	2						О							ВК
8	Вернадского	19	5	3						О							ВК
	Вернадского	21	5	3						О							ВК
9	Вернадского	38	10	2	ВК								О				
10	Вернадского	42	9	2	ВК								О				
11	Октябрь	17	9	1					О							ВК	
12	Октябрь	51	5	7				ВК			О						
13	Октябрь	59	5	2				ВК			О						
14	Уральских-Д	19	5	2						О						ВК	
15	Попова	12	10	2						О						ВК	
16	И-Тау	2	5	8					О							ВК	
17	И-Тау	4	5	7					О							ВК	

План ППР жэк-3 на 2016г.

ЖСК "МАЯК"

1	Вернадского	28	5	6	ВК						О						
2	Уральских-Д	7	5	2							О				ВК		
3	Октябрь	42	5	4			ВК					О					
4	Октябрь	56	5	2	ВК						О						

Нач.ЖЭК-3

Инженер ПТО

Захарченко Я.А.

Медв Войнова Л.П.

														Утверждаю:		
План ППР жэк-5 на 2016г.														ООО ЖЭК		
														Гл.инженер Кобяков С.М.		
№пп	Улица	№ дома	Кол. этаж	Кол. под	январь	фев	м-рт	апр	май	июн	июль	авг	сен	окт	нояб	дек
1	Октябрь	2	9	1								о				ВК
2	Октябрь	34	5	8									о		ВК	
3	И-Тау	13	5	4				ВК			о					
4	Макеева	6	4	4				ВК			о					
5	Макеева	32	9	1		ВК				о						
6	Макеева	46	5	8			ВК						о			
7	Молодежн.	22	5	3				ВК			о					
8	Молодежн.	22а	9	1				ВК				о				
9	Молодежн.	26	5	3				ВК			о					
10	Попова	1	5	8					о							ВК
11	Попова	25	9	1									о			ВК
12	Суворова	2	10	4			ВК				о					
План ППР жэк-5 на 2016г.														жск "Северный"		
1	Менделеева	8	5	4					о							ВК
2	Октябрь	36	5	4									о			ВК
Нач.ЖЭК-5														Федоров А.А.		
инж.ПТО														Денисенко Л.Ф.		

