

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ЖЭК»


Г.Н. Кандыба

График

опрессовки и сдачи МКД жилого фонда ООО «ЖЭК» в 2023г.

№	Адрес	Дата
1	пр. Октября 34,36	30.05.23г.
2	пр. Октября 2	01.06.23г.
3	ул. Попова 12	13.06.23г.
4	ул. Вернадского 7,13	19.06.23г.
5	пер. Школьный 2	19.06.23г.
6	ул. Вернадского 42	20.06.23г.
7	ул. Ильмен — Тау 2,4	21.06.23г.
8	ул. Молодежная 22	22.06.23г.
9	ул. Попова 1,3	23.06.23г.
10	пр. Макеева 45,46,49	27.06.23г.
11	ул. Вернадского 12	28.06.23г.
12	ул. Молодежная 22А,26	30.06.23г.
13	ул. Вернадского 15,19	19.07.23г.
14	ул. Вернадского 17,21	21.07.23г.
15	пр. Макеева 57	26.07.23г.
16	ул. Молодежная 4,12	28.07.23г.
17	ул. Менделеева 1	01.08.23г.
18	ул. Б.Хмельницкого 62,64	03.08.23г.
19	ул. Б.Хмельницкого 78	07.08.23г.
20	ул. Циолковского 3	08.08.23г.
21	пр. Октября 51,59	09.08.23г.
22	ул. Олимпийская 6	11.08.23г.
23	ул. Ильмен — Тау 13	18.08.23г.

Главный инженер



С.М. Кобяков