

График производства ремонтных работ на домах, утвердивших график текущего ремонта на 2013 год
 (Согласно Пост. Пр-ва РФ № 491 от 13.08.2006г.)

01.03.13г.

№№	Адрес	Наименование работ	Сроки выполнения работ в 2013 году											
			Январь	Февраль	Март	Апрель	май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ЖЭК - 3														
1	Вернадского 19	Установка тамбурных дверей				x								
		Ремонт кровли						x						
		Ремонт температурного шва						x						
		Установка эл.счетчика		x										
		Ремонт отопления(покраска)	x											
		Ремонт канализации				x								
2	Вернадского 12	Замена канализации в техподполье										x		
3	Ильмен-Тау 2	Ремонт кровли										x		
4	Октября 51	Ремонт отмостки									x			
		Ремонт цоколя									x			
		Ремонт крылец									x			
		Устр-во газонного огражд.									x			
		Ремонт эл.сетей					x							
		Ремонт системы ХВС											x	
		Ремонт системы ГВС											x	
		Ремонт системы канализации											x	
		Ремонт системы отопления										x		
		Восстановление наружного освещ									x			
ЖЭК — 2														
5	ул. Менделеева 1	Ремонт кровли										x		
		Ремонт цоколя									x			
		Ремонт отмостки										x		
		Ремонт козырька										x		
		Ремонт кровли над м/кам										x		
		Установка поручней										x		
		Ремонт входа в подвал(решетка)										x		
		Ремонт эл. Сетей				x								
6	Б.Хмельницкого 78	Ремонт кровли										x		
		Ремонт отмостки										x		

		Ремонт подъездов №3,4							x				
		отказ											
		выполнено											

Директор по производству
Гл.инженер
Нач.ПТО
Нач.ПЭО

Доценко М.М.
Кобяков С.М.
Егоров А.А.
Габбасова Е.В.